



PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
1 od 7

Broj protokola: 02-1-04-7-2865/10

INTERNO - SVI

ROBE

| <i>R.B.</i> | <i>Predmet Nabavke</i> | <i>Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)</i> | <i>Vrsta Postupka</i> | <i>Osnov za izuzeće</i> | <i>Pokretanje postupka</i> | <i>Zaključenje ugovora</i> | <i>Kraj Realizacije</i> | <i>Ugovor ili OS (trajanje ugovora)</i> | <i>Plan</i> | <i>Planska pozicija</i> |
|-------------|--|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|
| G.1 | Elektro-materijal | 55.000,00 | OP | n/a | 02/2016 | 05/2016 | 05/2017 | Ugovor | SMRU | A.02 |
| G.7 | Materijal za održavanje čistoće | 160.000,00 | OP | n/a | 03/2016 | 07/2016 | 07/2017 | Ugovor | SMRU | A.06 |
| G.9 | Nabavka motoriziranih rampi za kontrolu prolaska | 65.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 08/2016 | Ugovor | Investicija | D.02.01.08. |
| G.10 | Nabavka stolica za šaltere | 60.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | D.02.07.08. |
| G.13 | Terensko vozilo | 60.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.11.09. |
| G.17 | Detektor tečnih eksploziva | 65.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 08/2016 | Ugovor | Investicija | O.04.03.09. |
| G.19 | Pushback | 650.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.05.05. |
| G.20 | Odleđivač zrakoplova | 3.000.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 08/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.17.05. |
| G.21 | Ambulift | 500.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.18.05. |
| G.22 | Samohodne natkrivene stepenice | 450.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.19.05. |
| G.23 | Vozilo sa uređajem za mjerenje koeficijenta trenja | 200.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.20.05. |
| G.24 | Putničko vozilo | 60.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.21.05. |
| G.25 | Viljuškar 4.500 kg | 100.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.23.05. |
| G.26 | Kolica za prtljag | 200.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.24.05. |
| G.29 | HW resursi | 190.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 08/2016 | Ugovor | Investicija | P.02.01 P.02.02 |
| G.31 | Nabavka software-a i licenci | 155.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 07/2016 | Ugovor | Investicija | P.01.01 P.01.02 |



PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
2 od 7

Broj protokola: 02-1-04-7-2865/10

INTERNO - SVI

| <i>R.B.</i> | <i>Predmet Nabavke</i> | <i>Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)</i> | <i>Vrsta Postupka</i> | <i>Osnov za izuzeće</i> | <i>Pokretanje postupka</i> | <i>Zaključenje ugovora</i> | <i>Kraj Realizacije</i> | <i>Ugovor ili OS (trajanje ugovora)</i> | <i>Plan</i> | <i>Planska pozicija</i> |
|-------------|--|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|--|
| G.32 | TETRA oprema | 51.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 07/2016 | Ugovor | Investicija | P.04.01 P.04.04 |
| G.33 | Sistemi zaštite od požara Lot 1 - Oprema za vatrodajavni sistem i aktivno gašenje požara Lot 2 - Oprema za samostalno gašenje požara u server salama | 195.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | P.05.02.07 P.05.03.07 P.05.04.07 |
| G.35 | Oprema za video nadzor | 202.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 07/2016 | Ugovor | Investicija | P.08.02 |
| G.37 | Nabavka mrežne opreme | 139.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | P.02.07 P.02.05 |
| G.39 | Nabavka self checkin kioska | 100.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | P.09.05.07 |
| G.41 | Oprema za sistem razglasa | 120.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 07/2016 | Ugovor | Investicija | P.11.01 |
| G.48 | Oprema za procesuiranje putnika i prtljaga | 154.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 07/2016 | Ugovor | Investicija | Razne |
| G.49 | Ometač frekvencija | 250.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | P.04.03.07 |
| G.50 | Specijalno vozilo za higijenski servis zrakoplova | 100.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.01.02 |
| G.51 | Službena obuća i odjeća | 470.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 11/2016 | Ugovor | SMRU | A.04 |
| G.58 | Luksuzna vozila | 210.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | O.01.10.01. |
| G.59 | Sistem za rasturanje podhlađene magle | 150.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | O.09.01.02. |
| G.69 | Novo gumene ploče za trake za prtljag u dolascima | 50.000,00 | PP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 10/2016 | Ugovor | SMRU | C.19 |
| G.74 | Uređenje konferencijske sale | 80.000,00 | OP | n/a | 05/2016 | 08/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | E.01.01.08. |
| G.76 | X-ray uređaj | 110.000,00 | OP | n/a | 05/2016 | 08/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | O.04.23.09. |



PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
3 od 7

Broj protokola: 02-1-04-7-2865/10

INTERNO - SVI

| <i>R.B.</i> | <i>Predmet Nabavke</i> | <i>Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)</i> | <i>Vrsta Postupka</i> | <i>Osnov za izuzeće</i> | <i>Pokretanje postupka</i> | <i>Zaključenje ugovora</i> | <i>Kraj Realizacije</i> | <i>Ugovor ili OS (trajanje ugovora)</i> | <i>Plan</i> | <i>Planska pozicija</i> |
|-------------|---|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------------|
| G.77 | Uređaj za otkrivanje eksploziva u tragovima | 60.000,00 | OP | n/a | 05/2016 | 08/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | O.04.25.09. |
| G.80 | UPS za AGL sistem i komunikacione sisteme u terminalu "B" | 60.000,00 | OP | n/a | 05/2016 | 08/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | C.06.02.06. |
| G.83 | Sistem za automatsko odvajanje sumnjivih ručnih prtljaga | 400.000,00 | OP | n/a | 08/2016 | 11/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | O.04.02.09. |
| G.85 | Kancelarijski materijal | 205.000,00 | OP | n/a | 11/2016 | 02/2017 | 02/2018 | Ugovor | SMRU | A.05 |
| G.87 | Električna energija | 370.000,00 | OP | n/a | Po sticanju realnih uslova za otvaranje tržišta | Po sticanju realnih uslova za otvaranje tržišta | Po sticanju realnih uslova za otvaranje tržišta | Ugovor | SMRU | B.15 |
| G.88 | Fluid za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja zrakoplova | 1.725.000,00 | OP | n/a | 07/16 | 10/16 | 10/19 | Ugovor (3g) | SMRU | A.01 |

USLUGE

| <i>R.B.</i> | <i>Predmet Nabavke</i> | <i>Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)</i> | <i>Vrsta Postupka</i> | <i>Osnov za izuzeće</i> | <i>Pokretanje postupka</i> | <i>Zaključenje ugovora</i> | <i>Kraj Realizacije</i> | <i>Ugovor ili OS (trajanje ugovora)</i> | <i>Plan</i> | <i>Planska pozicija</i> |
|-------------|---|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|----------------------------|
| S.3 | Fiksna telefonija | 165.000,00 | OP | n/a | 01/2016 | 04/2016 | 04/2019 | Ugovor (3g) | SMRU | O.36 |
| S.4 | Usluga Departure Control Sistema | 160.000,00 | OP | n/a | 01/2016 | 04/2016 | 04/2017 | Ugovor | SMRU | P.41 |
| S.7 | Rekonfiguracija trake za prtljag | 120.000,00 | PP | n/a | 02/2016 | 03/2016 | 06/2016 | Ugovor | Investicija | D.02.01.08. D.02.03.08. |
| S.9 | Formiranje GIS baza podataka kompleksa sa monitoringom (I faza) | 250.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | A.01.04.08. |



PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
4 od 7

Broj protokola: 02-1-04-7-2865/10

INTERNO - SVI

| R.B. | Predmet Nabavke | Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a) | Vrsta Postupka | Osnov za izuzeće | Pokretanje postupka | Zaključenje ugovora | Kraj Realizacije | Ugovor ili OS (trajanje ugovora) | Plan | Planska pozicija |
|-------|--|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------------|
| S.11 | Usluge nadzora nad sanacijom tunela D2-B2 | 100.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | A.03.03.08. |
| S.14 | Angažovanje konsultanata, izrada elaborata i studija izvodljivosti za modalitete proširenja kapaciteta za P/O putnika, zrakoplova i prtljaga | 1.500.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 11/2016 | Ugovor | Investicija | A.02.01.08 |
| S.22 | Unaprijeđenje TETRA sistema | 70.000,00 | PP | n/a | 04/2016 | 06/2016 | 09/2016 | Ugovor | GIO | B.06 |
| S.25 | Nadzor i ispitivanja nad sanacijom asfaltnih površina ispod avio mosta | 90.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | B.02.08.06. |
| S.26b | Izrada projekta sanacije PSS, rulnica i platforme | 250.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 11/2016 | Ugovor | Investicija | B.02.10.06. |
| S.31 | Usluga izrade projektne dokumentacije i konsaltinga za parking garažu | 100.000,00 | OP | n/a | 05/2016 | 08/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | J.01.01.08. |
| S.38 | Nabavka usluge nadzornog organa nad izvođenjem radova na izgradnji novog administrativno-poslovnog objekta | 120.000,00 | OP | n/a | 08/2016 | 11/2016 | 12/2017 | Ugovor | Investicija | E.02.02.08. |
| S.44 | Vatrogasno obezbjeđenje aerodromskog kompleksa | 950.000,00 | PP | n/a | 12/2016 | 03/2017 | 03/2018 | Ugovor | SMRU | R.58 |

RADOVI

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|----|-----|---------|---------|---------|--------|-------------|-------------|
| W.3 | Vanjsko uređenje u kompleksu aerodroma | 530.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | A.03.02.08. |
| W.4 | Sanacija tunela D2-B2 | 2.000.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | A.03.03.08. |



PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
5 od 7

Broj protokola: 02-1-04-7-2865/10

INTERNO - SVI

| <i>R.B.</i> | <i>Predmet Nabavke</i> | <i>Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)</i> | <i>Vrsta Postupka</i> | <i>Osnov za izuzeće</i> | <i>Pokretanje postupka</i> | <i>Zaključenje ugovora</i> | <i>Kraj Realizacije</i> | <i>Ugovor ili OS (trajanje ugovora)</i> | <i>Plan</i> | <i>Planska pozicija</i> |
|-------------|---|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|
| W.6 | Adaptacija interijera u restoranu Terminala "A" | 100.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 11/2016 | Ugovor | Investicija | D.01.02.08 |
| W.7 | Servisni put | 250.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | B.01.05.09. |
| W.8 | Vatrogasni poligon | 100.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 11/2016 | Ugovor | Investicija | F.03.01.09. |
| W.9 | Građevinski radovi - izrada kablovske infrastrukture | 500.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 11/2016 | Ugovor | Investicija | P.06.03.07 |
| W.11 | Sanacija asfaltnih površina ispod avio mosta (betonska podloga) | 800.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | B.02.07.06. |
| W.12 | Rekonstrukcija centralnog kanala oborinske kanalizacije | 240.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | B.02.06.06. |
| W.13 | Povećanje kapaciteta sistema za prtljag | 1.300.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | D.02.06.06. |
| W.14 | Rekonstrukcija prostorije 0029 | 200.000,00 | OP | n/a | 04/2016 | 07/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | D.02.02.09. |
| W.23 | Izmještanje DFS skladišta | 100.000,00 | OP | n/a | 05/2016 | 08/2016 | 11/2016 | Ugovor | Investicija | A.03.05.08 |
| W.24 | Adaptacija komercijalne zone u Terminalu B | 130.000,00 | OP | n/a | 05/2016 | 08/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | D.02.08.08. |
| W.25 | Rekonstrukcija vanjske rasvjete i prelazak na LED tehnologiju | 250.000,00 | OP | n/a | 05/2016 | 08/2016 | 10/2016 | Ugovor | Investicija | C.06.03.06. |
| W.26 | Asfaltiranje parkinga i sanacija servisne ceste | 200.000,00 | OP | n/a | 05/2016 | 08/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | F.03.04.09 |
| W.26 | Asfaltiranje parkinga i sanacija servisne ceste | 200.000,00 | OP | n/a | 05/2016 | 08/2016 | 09/2016 | Ugovor | Investicija | F.03.04.09 |
| W.27 | Izgradnja novog administrativno-poslovnog objekta | 5.760.000,00 | OP | n/a | 08/2016 | 11/2016 | 12/2017 | Ugovor | Investicija | E.02.02.08. |
| W.28 | Izgradnja rashladne komore Cargo Centra | 310.000,00 | OP | n/a | 08/2016 | 11/2016 | 12/2016 | Ugovor | Investicija | K.03.02.08. |
| W.29 | Sanacija PSS, rulnica i platforme | 20.000.000,00 | OP | n/a | 11/2016 | 03/2017 | 12/2017 | Ugovor | Investicija | B.02.11.06. |



PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
6 od 7

Broj protokola: 02-1-04-7-2865/10

INTERNO - SVI

| <i>R.B.</i> | <i>Predmet Nabavke</i> | <i>Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)</i> | <i>Vrsta Postupka</i> | <i>Osnov za izuzeće</i> | <i>Pokretanje postupka</i> | <i>Zaključenje ugovora</i> | <i>Kraj Realizacije</i> | <i>Ugovor ili OS (trajanje ugovora)</i> | <i>Plan</i> | <i>Planska pozicija</i> |
|-------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|
|-------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|

IZUZEĆA

| <i>R.B.</i> | <i>Predmet Nabavke</i> | <i>Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)</i> | <i>Vrsta Postupka</i> | <i>Osnov za izuzeće</i> | <i>Pokretanje postupka</i> | <i>Zaključenje ugovora</i> | <i>Kraj Realizacije</i> | <i>Ugovor ili OS (trajanje ugovora)</i> | <i>Plan</i> | <i>Planska pozicija</i> |
|-------------|---|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|
| E.2 | Cigarete i duhanski proizvodi domaće proizvodnje za prodaju u DFS-u | 141.000,00 | Izuzeće | Čl. 86.1.a | 01/2016 | 03/2016 | 03/2019 | Ugovor (3g) | SMRU | S.67 |
| E.7 | Mlijeko i mliječni proizvodi | 144.000,00 | Izuzeće | Čl. 86.1.a | 01/2016 | 03/2016 | 03/2019 | Ugovor (3g) | SMRU | E.21 |
| E.11 | Ostali prehrambeni artikli | 85.000,00 | Izuzeće | Čl. 86.1.a | 03/2016 | 05/2016 | 05/2017 | Ugovor | SMRU | E.21 |
| E.12 | Kafa i servirni šećer | 60.000,00 | Izuzeće | Čl. 86.1.a | 03/2016 | 05/2016 | 05/2017 | Ugovor | SMRU | E.21 |
| E.26 | Otkup hangara poduzeća BH Airlines u stečaju | 2.300.000,00 | Izuzeće | Čl.10.1.e | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | Ugovor | Investicija | G.02.01.01 |
| E.31 | Gazirani sokovi i prirodna voda | 50.000,00 | Izuzeće | Čl. 86.1.a | 06/2016 | 08/2016 | 08/2017 | Ugovor | SMRU | E.21 |
| E.32 | Smrznuto povrće | 60.000,00 | Izuzeće | Čl. 86.1.a | 06/2016 | 08/2016 | 08/2017 | Ugovor | SMRU | E.21 |
| E.42 | Voda | 60.000,00 | Izuzeće | Čl.10.1.d | n/a | n/a | n/a | Ugovor na neodređeno vrijeme | SMRU | B.16 |



PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

NA PRA 01-3 04

Strana:
7 od 7

Broj protokola: 02-1-04-7-2865/10

INTERNO - SVI

| R.B. | Predmet Nabavke | Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a) | Vrsta Postupka | Osnov za izuzeće | Pokretanje postupka | Zaključenje ugovora | Kraj Realizacije | Ugovor ili OS (trajanje ugovora) | Plan | Planska pozicija |
|------|--------------------|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|------|------------------|
| E.43 | Prirodni zemni gas | 390.000,00 | Izuzeće | Čl.10.1.d | n/a | n/a | n/a | Ugovor na neodređeno vrijeme | SMRU | B.18 |

Legenda:

| | |
|---|---|
| <u>Vrste postupaka</u> DS - Direktan sporazum KZ - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda OP - Otvoreni postupak | <u>Osnovi za izuzeća</u> Čl.10.1.d - Prirodni ili zakonski monopol Čl.10.1.e - Građevine Čl.86.1.a - Robe za daljnju prodaju Čl.86.1.b - Robe koje ne podpadaju pod core djelatnost društva |
| <u>Vrste planova</u> SMRU - Plan nabavke sirovina, materijala, roba i usluga GIO - Plan održavanja građevina, infrastrukture i opreme | <u>Datum: 09.08.2016.</u> |